

3. IZMJENA PLANA NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2023. GODINU

Naručitelj: Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, Ulica Viktora Cara Emina, 3. 51410 Opatija, MBS 4014814, OIB 22988256158.

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) u eurima	Planirana sredstva za nabavu	CPV oznaka i naziv	Planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavna nabava	Ugovor / okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	EV-N-01/23	Usluge osiguranja imovine	10.000,00	12.500,00	66510000-8 (osigurateljne usluge)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	LIPANJ	12 MJESECI	
2	EV-N-02/23	Usluga održavanja sustava elektroinstalacija, opreme i uređaja vezanih za elektroinstalacije	4.000,00	5.000,00	50324100-2 (usluge održavanja sustava)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	SIJEČANJ	12 MJESECI	
3	EV-N-03/23	Dogradnja luke Opatija - geodetski i geotehnički istražni radovi	16.000,00	20.000,00	71242000-5 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	SIJEČANJ	4 MJESECA	
4	EV-N-04/23	Dogradnja luke Opatija - maritimna studija	6.000,00	7.500,00	71242000-6 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	VELJAČA	3 MJESECA	
5	EV-N-05/23	Usluga izrade idejnog rješenja dogradnje luke Volosko	13.000,00	16.250,00	71242000-6 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	OŽUJAK	3 MJESECA	
6	EV-N-06/23	Podvodni radovi	11.000,00	13.750,00	96363000-5 (romiličke usluge)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	SIJEČANJ	12 MJESECI	
7	EV-N-07/23	Usluge savjetovanja i izrada Lučkih akata	5.500,00	6.875,00	85312320-8 (usluge savjetovanja)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	VELJAČA	2 MJESECA	
8	EV-N-08/23	Elaborat zaštite otlošca za lukobrane u luci Mošćenička Draga	5.000,00	6.250,00	71242000-5 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	VELJAČA	1 MJESEC	
9	EV-N-09/23	Luka Ika izrada projektne dokumentacije	25.500,00	31.875,00	71242000-6 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	SIJEČANJ	2 MJESECA	
10	EV-N-10/23	Nabava knjigovodstvenih usluga	5.733,63	7.167,04	79211100-7 (knjigovodstvene usluge)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	SIJEČANJ	12 MJESECI	
11	EV-N-11/23	faza 4. Sekundarni lukobran luke Ika (fizičko obrade glavni projekt) - dodatni geotehnički istražni radovi - laboratorij - elaborati	25.217,33	31.521,66	45121000-1 (Radovi pokusnog bušenja)	NE	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	OŽUJAK	TRAJE DO KRAJA GODINE	
12	EV-N-12/23	Sanacija i uređenje unutrašnjeg dijela lukobrana u Mošćeničkoj Dragi	37.205,00	46.506,25	45244000-9 (pomorski građevinski radovi)	NE	JAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	RUJAN	2 MJESECA	
13	EV-N-13/23	Zemljani radovi primarnog lukobrana i platoa (LUKA IKA)	104.000,00	130.000,00	45241000-8 (građevinski radovi na luci)	NE	JAVNA NABAVA	UGOVOR	NE	RUJAN	45 DANA	
14	EV-N-14/23	Nabava usluge specijalista za javnu nabavu u fazi pripreme dokumentacije o nabavi i sudjelovanju u radu stručnog povjerenstva u provedbi postupka jednostavne i javne nabave u 2023. i 2024. godini	26.500,00	33.125,00	71316000-0 (tehničke savjetodavne usluge)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	12 MJESECI	
15	EV-N-15/23	Izrada geodetskog snimka kopnenog i morskog dijela luke Opatija	5.000,00	6.250,00	71355000-1 (geodetske usluge)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	
16	EV-N-16/23	Idejni projekt dogradnje luke Opatija (građevinski dio projekta)	26.500,00	33.125,00	71242000-5 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	DA	STUDENI	6 MJESECI	
17	EV-N-17/23	Izrada maritimne studije za dogradnju luke Ika - FAZA 2	19.900,00	24.875,00	71355000-5 (tehničke studije)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	

R.B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) u eurima	Planirana sredstva za nabavu	ČP-V oznaka i naziv	Planira li se predmet poslijiti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavna nabava	Ugovor / okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	EV-N-18/23	Izrada maritimne studije za dogradnju luke Ika - FAZA 3	19.900,00	24.875,00	71335000-5 (tehničke studije)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	
19	EV-N-19/23	Izrada maritimne studije za dogradnju luke Ika - FAZA 4	19.900,00	24.875,00	71335000-5 (tehničke studije)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	
20	EV-N-20/23	Izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za dogradnju luke Ika - trg i obalni zid sa pristupnom šetnicom sa zapadnom obalom i sekundarnim lukobranom - FAZA 5	26.500,00	33.125,00	71242000-6 (Izrada projekata i nacrt, procjena troškova)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	
21	EV-N-21/23	Izrada maritimne studije za dogradnju luke Ika - FAZA 5	19.900,00	24.875,00	71335000-5 (tehničke studije)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	
22	EV-N-22/23	Izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za dogradnju luke Ika - trg i obalni zid sa pristupnom šetnicom sa zapadnom obalom i sekundarnim lukobranom - FAZA 6	26.500,00	33.125,00	71242000-6 (Izrada projekata i nacrt, procjena troškova)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	
23	EV-N-23/23	Izrada maritimne studije za dogradnju luke Ika - FAZA 6	19.900,00	24.875,00	71335000-5 (tehničke studije)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	
24	EV-N-24/23	Izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za dogradnju luke Ika - trg i obalni zid sa pristupnom šetnicom sa zapadnom obalom i sekundarnim lukobranom - FAZA 7	26.500,00	33.125,00	71242000-6 (Izrada projekata i nacrt, procjena troškova)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	
25	EV-N-25/23	Izrada maritimne studije za dogradnju luke Ika - FAZA 7	19.900,00	24.875,00	71335000-5 (tehničke studije)	NE	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	UGOVOR	NE	STUDENI	2 MJESECA	

KLASA: 342-01/23-01/105
URBROJ: 216/001-23-03
U Općini, 04. rujna 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA LOVRAN-MOŠČENIČKA DRAGA

